

Перечень мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино в 2022 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Формирование и утверждение Перечня мероприятий по созданию и функционированию Центра на базе ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино	Андреева Л.В.	Приказ, размещение на сайте	10.01.2022	
2	Размещение на сайте вкладки о создании Центра	Исаев А.В.	Информация на сайте о создании Центра	01.02.2022	
3	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Андреева Л.В.	Приказ, размещение на сайте	01.02.2022	
4	Разработка и утверждение Положения о Центре	Андреева Л.В.	Контроль соответствия Положения нормативным документам и размещения на сайте школы	01.02.2022	
5	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Андреева Л.В.	Медиаплан затрагивает работу по подготовке и функционированию Центра	15.02.2022	
6	Определение помещений, в которых будет располагаться Центр	Андреева Л.В.	Осуществляется совместно с ОО, ОМС	15.02.2022	
7	Разработка и согласование с МО и Н СО дизайн-проекта Центра	Андреева Л.В.	Дизайн-проект Центра. Осуществляется совместно с ОО, ОМС	10.03.2022	20.03.2022
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам Центра	Андреева Л.В., Тихонова И.А.	Контроль соответствия нормативным документам	25.02.2022	31.08.2022
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Тихонова И.А., Исаев А.В., Хусенбаева Т.М.	Контроль выполнения мероприятия	28.02.2022	20.08.2022

10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Тихонова И.А.	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	15.03.2022	
11	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра	Тихонова И.А.	Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	согласно отдельному графику	
12	Приведение площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МО и Н СО дизайн-проекта (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования	Андреева Л.В.	Контроль проведения работ совместно с ОМС	01.04.2022	20.08.2022
13	Формирование информационных справок о школе, на базе которой будет создаваться Центр	Андреева Л.В.	Контроль за формированием информационных справок, их направление МО и Н СО	до 20.06.2022	
14	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадки Центра к открытию, приведение в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Исаев А.В.	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте школы.	15.08.2022	23.08.2022
15	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации	Андреева Л.В., Тихонова И.А., Исаев А.В., Хусенбаева Т.М.	Сценарный план не позднее 25.08.2022 года. Информационное освещение на сайте школы	01.09.2022	
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Андреева Л.В., Исаев А.В.	Направление информации в ТУ	01.10.2022, ежеквартально	
17	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Андреева Л.В.	Контроль участия в мероприятиях педагогов школы	согласно отдельному графику	